# Journal de ASETML pour FlashCards

#### 7 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(prod): Déploiement sur railway.com	<ul><li>Ne fonctionne pas</li><li>Problèmes de DB</li></ul>	1h00m	WIP
feat(prod): Début du déploiement sur render.com	<ul><li>Ne fonctionne pas</li><li>N'arrive pas à se connecter à la DB</li></ul>	1h40m	WIP
refactor(docker): Pas d'importation du package-lock.json		0h10m	WIP
feat(Dockerisation): Les migrations s'exécutent correctement : Dockerisation marche		1h10m	Done
	Total :	4h00m	

#### 30 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du jdt S5		0h05m	Done
feat(docker): Dockeriser l'applicatiom	<ul> <li>Problèmes avec la db</li> <li>Les migrations ne fonctionnent pas</li> <li>"sleep" dans entrypoint n'a pas l'air de fonctionner</li> <li>Si on attend que le db soie prête, alors les migrations et le projet devrais fonctionner</li> </ul>	2h40m	WIP
feat(staging): Tentative de configuration du reverse proxy avec nginx	Echec car pas accès aux fichiers de configuration	1h00m	WIP
ecoute(KickOff): Auto- évaluation + explication README		0h20m	Done
	Total :	4h05m	

#### 9 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Chore(JDT): Ajout du JDT S4		0h05m	Done
Aide(AntoineP): Aide au déploiement sur w3	Il a les mêmes erreures que moi	0h40m	Done
feat(Messages flash): Messages flashs des decks		0h05m	Done
feat(message flash): Message Flash de suppression d'une carte		0h05m	Done
feat(messages flash): Message flash de modification d'une carte		0h05m	Done
feat(messages flash): Message flash de création de carte		0h40m	Done
feat(staging): Début du déploiement sur le serveur de test	- Erreur WebSocket server error: Port 24678 is already in use	2h20m	WIP
	Total :	4h00m	

# 2 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(docker): Continuer la dockerisation	- Ne fonctionne toujours pas	0h35m	WIP
feat(staging): Connection au serveur de staging	<ul> <li>Connection au serveur avec XCL</li> <li>A faire : cloner le repo sur le serveur, se renseigner sur pm2</li> </ul>	0h35m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver	Correction du commit 2f752bc car j'avais mal entrer la durée	0h59m	Done
feat(readme): Table des matières		0h30m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver		0h01m	Done

feat(schemas): Schémas des environnement	- Il est terminé pour le moment, il pourrait changer à l'avenir au fur et à mesure des déploiement	0h35m	Done
refactor(decks): Correction des messages d'erreurs des decks		0h20m	Done
refactor(cartes): Correction des messages d'erreurs des cartes		0h20m	Done
feat(apparence): Changement de couleur des lignes du tableau au survol		0h05m	Done
	Total :	4h00m	

## 26 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du JDT de la S2	- Le JDT S1 ne marchait pas, je l'ai regénéré	0h05m	Done
feat(apparence): Réduction de la largeur de la page, apparence du bouton de déconnexion		0h30m	WIP
feat(cartes): Mise à jour d'une carte		0h35m	Done
feat(cartes): Formulaire de mise à jour des cartes		0h35m	Done
feat(cartes): Supression d'une carte		0h20m	Done
feat(cards): Page d'affichage des cartes		0h30m	Done
feat(cartes): Validation de lors de la création d'une carte		0h35m	Done
refactor(decks): La suppression d'un decks supprimme ses cartes		0h10m	Done

refactor(homePage): Corriger l'identation		0h02m	Done
feat(cartes): Affichage de la liste des cartes		0h20m	Done
feat(carte): Création de cartes		0h30m	Done
	Total :	4h12m	

## 19 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(jdt): Ajout du journal de travail de la semaine 1		0h05m	Done
feat(docker): Tentatives infructeuses de dockeriser l'application	<ul> <li>Erreur au docker compose up : failed to solve: executor failed running [/bin/sh -c npm run build]: exit code: 1 : aucune idée de pourquoi</li> <li>Essai de plusieures version du dockerfile: semaine prochaine -&gt; mieux comprendre les dockerfiles</li> <li>Le tutoriel officiel d'adonis ne fonctionne pas https://docs.adonisjs.com/guides/getting-started/deployment</li> </ul>	1h45m	WIP
refactor(code): Résolution des erreurs de build	<ul> <li>Il faut npm run build l'application pour la dockeriser</li> <li>Il faut supprimmer les variables non-utilisées</li> <li>Correction de la méthode store de decks_controller</li> </ul>	1h00m	Done
chore(projet): Ajoute le CDC "signé"	- Meeting de début de projet avec les 2 classes	1h00m	Done
	Total :	3h50m	

## 15 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(decks): Mise à jour d'un deck		0h35m	Done
refactor(decks): récupération des decks	- Correction d'un bug	0h20m	Done
	Total :	0h55m	

## 12 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
refactor(decks): Correction d'un bug	- Comme un déclare le deck plus haut, il existe forcément, donc il ne crée jamais le deck	0h30m	Done
feat(decks): Supression d'un deck		0h40m	Done
feat(decks): Retour à l'accueil si les conditions ne sont pas remplies		0h30m	Done
feat(decks): Page des détails d'un deck		0h30m	Done
refactor(accueil): Remplacer la route home par la route accueil		0h30m	Done
feat(homePage): Affichage de la liste des decks		0h05m	Done
	Total :	2h45m	

## 5 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(decks): Affichage des decks sur la page d'accueil	- Problème dans le foreach de home.edge - A voir pour supprimmer les session.put(): remplacer par auth.user.id grace au middleware	2h00m	WIP
feat(decks): Méthode pour la création d'un deck		0h30m	Done
feat(decks): Validateur pour la création d'un deck		0h20m	Done
feat(decks): Page d'ajout d'un deck		0h30m	Done
	Total :	3h20m	

## 26 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
update(README): Mentionner qu'il faut cloner le reop		0h05m	Done
feat(Decks): Récupération et ajout d'un deck	- Pas fini, valeurs en dur	1h00m	WIP
compléter(README): Ajout d'une alternative au cmd pour accéder au shell du docker		0h30m	Done
refactor(login/register): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
Compléter(README): Procédure d'installation		0h45m	Done
Renommer(docker): Renommer le container docker		0h05m	Done
feat(connection): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
refactor(homePage): la page d'accueil est maintenant celle par défaut		0h20m	Done
feat(inscription): Correction du model, changement de nom de la route		0h20m	Done
	Total :	3h25m	

## **12 février 2025**

Tâche	Description	Durée	Status
feat(apparence): Centrage des boutons pour basculer entre le login et le register	<ul><li>Changement de style</li><li>Aligner le bouton au centre du formulaire</li></ul>	0h15m	Done
refactor(header): Si on ne fournit pas d'username, le header		0h04m	Done

indique "Vous êtes déconnecté"			
refactor(userModel): Supression d'une réference à email		0h04m	Done
feat(register): Affichage du bouton d'inscription seulement lorsque le formulaire est rempli		0h07m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" dans le controlleur		0h40m	Done
feat(register): Validateur pour que l'username soit unique		0h30m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" en html/css		0h05m	Done
feat(inscription): Ajouter une méthode qui crée l'utilisateur à auth_controller		0h30m	WIP
ajouter(routes): Ajout des routes pour l'inscription	- Une route pour le formulaire - Une route pour l'inscription	0h10m	Done
Ajouter(Validateur): Validateur du formulaire de connexion		0h10m	Done
refactor(t_user): Supression du champs email	- Mise à jour de la migration et du modèle	0h10m	Done
Ajouter(page de connexion): Formulaire de connexion		0h10m	Done
feat(login): Controlleur pour la connexion	- Pas testé	1h00m	WIP
Ecoute(Kickoff): Début du cours		0h10m	Done
	Total :	4h05m	

## 5 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Modifier(migrations): typo et valeures par défaut	<ul><li>Les valeurs par défaut vont sans doutes disparaitre</li><li>Modification du mcd : titre unique</li></ul>	0h15m	WIP
feat(login): Formulaire, route, validateur et controlleur pour le login	<ul><li>Problèmes aux login</li><li>Probablement dû à la table vide dans la db</li><li>Prochaine étape : inscription ?</li></ul>	0h45m	WIP
Ajouter(modèles): Ajout des modèles		0h30m	Done
feat(connexion): Formulaire de connexion	- Formulaire de la page de login	0h25m	Done
feat(migrations): Ajout des migrations	- Création des migrations	0h30m	Done
Ajouter(mcd): Ajout du mcd	- Pour se repérer dans la création des migrations et modèles	0h30m	Done
Ajouter(Docker): Ajout du docker qui contient la base de données		0h05m	Done
	Total :	3h00m	

## 3 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Ajouter(README): Ajout du readme		0h15m	WIP
	Total :	0h15m	

# 29 janvier 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Ajouter(login_controller): Ajout d'un controlleur pour le login		0h15m	WIP
Créer(logo): Création d'un logo pour l'application		0h15m	Done
feat(navigation): Header, route home et login	<ul><li>Ajout du header et d'un layout</li><li>Le header est moche mais il fonctionne</li><li>Ajout des routes et des pages home et</li></ul>	0h20m	Done

	login - L'image WOF.png sert de logo pour l'instant		
fix(Adonis): Ajouter la dépendance peakReadable	- Ajout de la dépendande peakReadable v5.3.1	0h25m	Done
feat(projet): Création du projet	- npm init	0h25m	Done
Configurer(WOF): Configuration du système de quêtes		1h00m	Done
Ajouter(CDC): Ajout du cahier des charges		0h01m	Done
	Total :	2h41m	