Journal de ASETML pour FlashCards

28 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
doc(Production): Images de la mise en production		1h30m	WIP
commenter(entrypoint): Commentaire des commandes pour les ressources et le build		0h15m	Done
refactor(entrypoint): Copie des fichiers js et css		1h00m	WIP
refactor(dependencies): Ajout de vite au dépendance, et pas aux devDépendances	- Résoud le problème lors du déploiement (pas de css)	0h15m	Done
refactor(dockerisation): Lancement de l'application dans l'entrypoint		0h10m	WIP
refactor(dockerfile): Ne pas utiliser l'entrypoint		0h20m	WIP
	Total :	3h30m	

23 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du JDT s8		0h05m	Done
	Total :	0h05m	

21 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(README): Début des explications de la production		0h30m	WIP

aide(mathieu): aide sur le déploiement		0h30m	Done
rollback(dockerisation): Retour à une version fonctionnelle		0h30m	Done
refactor(dockerisation): Supprimmer le docker- entrypoint		0h10m	WIP
refactor(README): Correction de la procédure d'installation	- Correction après test par Charles-Henri	0h30m	Done
refactor(dockerisation): Supprimmer les commandes inutiles		0h10m	Done
refactor(docker): Changer le docker Mysql en Postgres		0h30m	Done
feat(README): Procédure d'installation de l'environnement de développement		1h20m	Done
	Total :	4h10m	

14 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): ajout des jdt S6 et S7		0h02m	Done
feat(README): Début de la description des environnements		0h05m	WIP
feat(prod): Mise en production de l'application sur render	- La dockerisation ne fonctionne plus car il n'y a plus de DB dans le docker- compose.yml	2h00m	Done
refactor(prod): Ajouter render à la liste des host autorisé		0h10m	WIP
refactor(prod): Changer la commande de lancement du serveur		0h10m	WIP
feat(render):		0h10m	Done

Installation de pg pour utiliser postgres			
refactor(docker): Utilisation d'une db postgres		0h30m	Done
refactor(docker): Suprimmer la db du docker		0h40m	WIP
refactor(docker): Supression des node_modules avant de npm i		0h20m	WIP
	Total :	4h07m	

7 mai 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(prod): Déploiement sur railway.com	Ne fonctionne pasProblèmes de DB	1h00m	WIP
feat(prod): Début du déploiement sur render.com	Ne fonctionne pasN'arrive pas à se connecter à la DB	1h40m	WIP
refactor(docker): Pas d'importation du package-lock.json		0h10m	WIP
feat(Dockerisation): Les migrations s'exécutent correctement : Dockerisation marche		1h10m	Done
	Total :	4h00m	

30 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du jdt S5		0h05m	Done
feat(docker): Dockeriser l'applicatiom	 Problèmes avec la db Les migrations ne fonctionnent pas "sleep" dans entrypoint n'a pas l'air de fonctionner Si on attend que le db soie prête, alors les migrations et le projet devrais fonctionner 	2h40m	WIP

feat(staging): Tentative de configuration du reverse proxy avec nginx	Echec car pas accès aux fichiers de configuration	1h00m	WIP
ecoute(KickOff): Auto- évaluation + explication README		0h20m	Done
	Total :	4h05m	

9 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Chore(JDT): Ajout du JDT S4		0h05m	Done
Aide(AntoineP): Aide au déploiement sur w3	Il a les mêmes erreures que moi	0h40m	Done
feat(Messages flash): Messages flashs des decks		0h05m	Done
feat(message flash): Message Flash de suppression d'une carte		0h05m	Done
feat(messages flash): Message flash de modification d'une carte		0h05m	Done
feat(messages flash): Message flash de création de carte		0h40m	Done
feat(staging): Début du déploiement sur le serveur de test	- Erreur WebSocket server error: Port 24678 is already in use	2h20m	WIP
	Total :	4h00m	

2 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(docker): Continuer la dockerisation	- Ne fonctionne toujours pas	0h35m	WIP

feat(staging): Connection au serveur de staging	 Connection au serveur avec XCL A faire : cloner le repo sur le serveur, se renseigner sur pm2 	0h35m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver	Correction du commit 2f752bc car j'avais mal entrer la durée	0h59m	Done
feat(readme): Table des matières		0h30m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver		0h01m	Done
feat(schemas): Schémas des environnement	- Il est terminé pour le moment, il pourrait changer à l'avenir au fur et à mesure des déploiement	0h35m	Done
refactor(decks): Correction des messages d'erreurs des decks		0h20m	Done
refactor(cartes): Correction des messages d'erreurs des cartes		0h20m	Done
feat(apparence): Changement de couleur des lignes du tableau au survol		0h05m	Done
	Total :	4h00m	

26 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du JDT de la S2	- Le JDT S1 ne marchait pas, je l'ai regénéré	0h05m	Done
feat(apparence): Réduction de la largeur de la page, apparence du bouton de déconnexion		0h30m	WIP
feat(cartes): Mise à jour d'une carte		0h35m	Done
feat(cartes): Formulaire de mise à jour des		0h35m	Done

cartes			
feat(cartes): Supression d'une carte		0h20m	Done
feat(cards): Page d'affichage des cartes		0h30m	Done
feat(cartes): Validation de lors de la création d'une carte		0h35m	Done
refactor(decks): La suppression d'un decks supprimme ses cartes		0h10m	Done
refactor(homePage): Corriger l'identation		0h02m	Done
feat(cartes): Affichage de la liste des cartes		0h20m	Done
feat(carte): Création de cartes		0h30m	Done
	Total :	4h12m	

19 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(jdt): Ajout du journal de travail de la semaine 1		0h05m	Done
feat(docker): Tentatives infructeuses de dockeriser l'application	 Erreur au docker compose up : failed to solve: executor failed running [/bin/sh -c npm run build]: exit code: 1 : aucune idée de pourquoi Essai de plusieures version du dockerfile: semaine prochaine -> mieux comprendre les dockerfiles Le tutoriel officiel d'adonis ne fonctionne pas https://docs.adonisjs.com/guides/getting-started/deployment 	1h45m	WIP
refactor(code): Résolution des erreurs de build	 Il faut npm run build l'application pour la dockeriser Il faut supprimmer les variables non-utilisées Correction de la méthode store de decks_controller 	1h00m	Done
chore(projet): Ajoute le CDC "signé"	- Meeting de début de projet avec les 2 classes	1h00m	Done

Total :	3h50m	
---------	-------	--

15 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(decks): Mise à jour d'un deck		0h35m	Done
refactor(decks): récupération des decks	- Correction d'un bug	0h20m	Done
	Total :	0h55m	

12 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
refactor(decks): Correction d'un bug	- Comme un déclare le deck plus haut, il existe forcément, donc il ne crée jamais le deck	0h30m	Done
feat(decks): Supression d'un deck		0h40m	Done
feat(decks): Retour à l'accueil si les conditions ne sont pas remplies		0h30m	Done
feat(decks): Page des détails d'un deck		0h30m	Done
refactor(accueil): Remplacer la route home par la route accueil		0h30m	Done
feat(homePage): Affichage de la liste des decks		0h05m	Done
	Total :	2h45m	

5 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status

feat(decks): Affichage des decks sur la page d'accueil	- Problème dans le foreach de home.edge - A voir pour supprimmer les session.put(): remplacer par auth.user.id grace au middleware	2h00m	WIP
feat(decks): Méthode pour la création d'un deck		0h30m	Done
feat(decks): Validateur pour la création d'un deck		0h20m	Done
feat(decks): Page d'ajout d'un deck		0h30m	Done
	Total :	3h20m	

26 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
update(README): Mentionner qu'il faut cloner le reop		0h05m	Done
feat(Decks): Récupération et ajout d'un deck	- Pas fini, valeurs en dur	1h00m	WIP
compléter(README): Ajout d'une alternative au cmd pour accéder au shell du docker		0h30m	Done
refactor(login/register): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
Compléter(README): Procédure d'installation		0h45m	Done
Renommer(docker): Renommer le container docker		0h05m	Done
feat(connection): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
refactor(homePage): la page d'accueil est maintenant celle par défaut		0h20m	Done

changement de nom de la route	Tatal	0h20m	Done	
	Total :	3h25m		

12 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(apparence): Centrage des boutons pour basculer entre le login et le register	Changement de styleAligner le bouton au centre du formulaire	0h15m	Done
refactor(header): Si on ne fournit pas d'username, le header indique "Vous êtes déconnecté"		0h04m	Done
refactor(userModel): Supression d'une réference à email		0h04m	Done
feat(register): Affichage du bouton d'inscription seulement lorsque le formulaire est rempli		0h07m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" dans le controlleur		0h40m	Done
feat(register): Validateur pour que l'username soit unique		0h30m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" en html/css		0h05m	Done
feat(inscription): Ajouter une méthode qui crée l'utilisateur à auth_controller		0h30m	WIP
ajouter(routes): Ajout des routes pour l'inscription	- Une route pour le formulaire - Une route pour l'inscription	0h10m	Done
Ajouter(Validateur):		0h10m	Done

Validateur du formulaire de connexion			
refactor(t_user): Supression du champs email	- Mise à jour de la migration et du modèle	0h10m	Done
Ajouter(page de connexion): Formulaire de connexion		0h10m	Done
feat(login): Controlleur pour la connexion	- Pas testé	1h00m	WIP
Ecoute(Kickoff): Début du cours		0h10m	Done
	Total :	4h05m	

5 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Modifier(migrations): typo et valeures par défaut	Les valeurs par défaut vont sans doutes disparaitreModification du mcd : titre unique	0h15m	WIP
feat(login): Formulaire, route, validateur et controlleur pour le login	Problèmes aux loginProbablement dû à la table vide dans la dbProchaine étape : inscription ?	0h45m	WIP
Ajouter(modèles): Ajout des modèles		0h30m	Done
feat(connexion): Formulaire de connexion	- Formulaire de la page de login	0h25m	Done
feat(migrations): Ajout des migrations	- Création des migrations	0h30m	Done
Ajouter(mcd): Ajout du mcd	- Pour se repérer dans la création des migrations et modèles	0h30m	Done
Ajouter(Docker): Ajout du docker qui contient la base de données		0h05m	Done
	Total :	3h00m	

3 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status	
	•			

Ajouter(README): Ajout du readme		0h15m	WIP
	Total :	0h15m	

29 janvier 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Ajouter(login_controller): Ajout d'un controlleur pour le login		0h15m	WIP
Créer(logo): Création d'un logo pour l'application		0h15m	Done
feat(navigation): Header, route home et login	 Ajout du header et d'un layout Le header est moche mais il fonctionne Ajout des routes et des pages home et login L'image WOF.png sert de logo pour l'instant 	0h20m	Done
fix(Adonis): Ajouter la dépendance peakReadable	- Ajout de la dépendande peakReadable v5.3.1	0h25m	Done
feat(projet): Création du projet	- npm init	0h25m	Done
Configurer(WOF): Configuration du système de quêtes		1h00m	Done
Ajouter(CDC): Ajout du cahier des charges		0h01m	Done
	Total :	2h41m	