Journal de ASETML pour Flashcards

2 avril 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(docker): Continuer la dockerisation	- Ne fonctionne toujours pas	0h35m	WIP
feat(staging): Connection au serveur de staging	 Connection au serveur avec XCL A faire : cloner le repo sur le serveur, se renseigner sur pm2 	0h35m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver	Correction du commit 2f752bc car j'avais mal entrer la durée	0h59m	Done
feat(readme): Table des matières		0h30m	Done
feat(readme): Connection avec DBeaver		0h01m	Done
feat(schemas): Schémas des environnement	- Il est terminé pour le moment, il pourrait changer à l'avenir au fur et à mesure des déploiement	0h35m	Done
refactor(decks): Correction des messages d'erreurs des decks		0h20m	Done
refactor(cartes): Correction des messages d'erreurs des cartes		0h20m	Done
feat(apparence): Changement de couleur des lignes du tableau au survol		0h05m	Done
	Total :	4h00m	

26 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(JDT): Ajout du JDT de la S2	- Le JDT S1 ne marchait pas, je l'ai regénéré	0h05m	Done

feat(apparence): Réduction de la largeur de la page, apparence du bouton de déconnexion		0h30m	WIP
feat(cartes): Mise à jour d'une carte		0h35m	Done
feat(cartes): Formulaire de mise à jour des cartes		0h35m	Done
feat(cartes): Supression d'une carte		0h20m	Done
feat(cards): Page d'affichage des cartes		0h30m	Done
feat(cartes): Validation de lors de la création d'une carte		0h35m	Done
refactor(decks): La suppression d'un decks supprimme ses cartes		0h10m	Done
refactor(homePage): Corriger l'identation		0h02m	Done
feat(cartes): Affichage de la liste des cartes		0h20m	Done
feat(carte): Création de cartes		0h30m	Done
	Total :	4h12m	

19 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
chore(jdt): Ajout du journal de travail de la semaine 1		0h05m	Done
feat(docker): Tentatives infructeuses de dockeriser l'application	 Erreur au docker compose up : failed to solve: executor failed running [/bin/sh -c npm run build]: exit code: 1 : aucune idée de pourquoi Essai de plusieures version du dockerfile: semaine prochaine -> mieux comprendre les dockerfiles Le tutoriel officiel d'adonis ne fonctionne pas 	1h45m	WIP

	https://docs.adonisjs.com/guides/getting- started/deployment		
refactor(code): Résolution des erreurs de build	 Il faut npm run build l'application pour la dockeriser Il faut supprimmer les variables non-utilisées Correction de la méthode store de decks_controller 	1h00m	Done
chore(projet): Ajoute le CDC "signé"	- Meeting de début de projet avec les 2 classes	1h00m	Done
	Total :	3h50m	

15 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(decks): Mise à jour d'un deck		0h35m	Done
refactor(decks): récupération des decks	- Correction d'un bug	0h20m	Done
	Total :	0h55m	

12 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
refactor(decks): Correction d'un bug	- Comme un déclare le deck plus haut, il existe forcément, donc il ne crée jamais le deck	0h30m	Done
feat(decks): Supression d'un deck		0h40m	Done
feat(decks): Retour à l'accueil si les conditions ne sont pas remplies		0h30m	Done
feat(decks): Page des détails d'un deck		0h30m	Done
refactor(accueil): Remplacer la route home par la route accueil		0h30m	Done
feat(homePage): Affichage de la liste des decks		0h05m	Done

Total :	2h45m	
---------	-------	--

5 mars 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(decks): Affichage des decks sur la page d'accueil	- Problème dans le foreach de home.edge - A voir pour supprimmer les session.put(): remplacer par auth.user.id grace au middleware	2h00m	WIP
feat(decks): Méthode pour la création d'un deck		0h30m	Done
feat(decks): Validateur pour la création d'un deck		0h20m	Done
feat(decks): Page d'ajout d'un deck		0h30m	Done
	Total :	3h20m	

26 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
update(README): Mentionner qu'il faut cloner le reop		0h05m	Done
feat(Decks): Récupération et ajout d'un deck	- Pas fini, valeurs en dur	1h00m	WIP
compléter(README): Ajout d'une alternative au cmd pour accéder au shell du docker		0h30m	Done
refactor(login/register): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
Compléter(README): Procédure d'installation		0h45m	Done
Renommer(docker): Renommer le container docker		0h05m	Done

feat(connection): Redirection sur la page d'accueil		0h10m	Done
refactor(homePage): la page d'accueil est maintenant celle par défaut		0h20m	Done
feat(inscription): Correction du model, changement de nom de la route		0h20m	Done
	Total :	3h25m	

12 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
feat(apparence): Centrage des boutons pour basculer entre le login et le register	Changement de styleAligner le bouton au centre du formulaire	0h15m	Done
refactor(header): Si on ne fournit pas d'username, le header indique "Vous êtes déconnecté"		0h04m	Done
refactor(userModel): Supression d'une réference à email		0h04m	Done
feat(register): Affichage du bouton d'inscription seulement lorsque le formulaire est rempli		0h07m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" dans le controlleur		0h40m	Done
feat(register): Validateur pour que l'username soit unique		0h30m	Done
feat(register): Affichage de l'erreur "Ce nom est déjà pris" en html/css		0h05m	Done
feat(inscription): Ajouter		0h30m	WIP

une méthode qui crée l'utilisateur à auth_controller			
ajouter(routes): Ajout des routes pour l'inscription	- Une route pour le formulaire - Une route pour l'inscription	0h10m	Done
Ajouter(Validateur): Validateur du formulaire de connexion		0h10m	Done
refactor(t_user): Supression du champs email	- Mise à jour de la migration et du modèle	0h10m	Done
Ajouter(page de connexion): Formulaire de connexion		0h10m	Done
feat(login): Controlleur pour la connexion	- Pas testé	1h00m	WIP
Ecoute(Kickoff): Début du cours		0h10m	Done
	Total :	4h05m	

5 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Modifier(migrations): typo et valeures par défaut	Les valeurs par défaut vont sans doutes disparaitreModification du mcd : titre unique	0h15m	WIP
feat(login): Formulaire, route, validateur et controlleur pour le login	Problèmes aux loginProbablement dû à la table vide dans la dbProchaine étape : inscription ?	0h45m	WIP
Ajouter(modèles): Ajout des modèles		0h30m	Done
feat(connexion): Formulaire de connexion	- Formulaire de la page de login	0h25m	Done
feat(migrations): Ajout des migrations	- Création des migrations	0h30m	Done
Ajouter(mcd): Ajout du mcd	- Pour se repérer dans la création des migrations et modèles	0h30m	Done
Ajouter(Docker): Ajout du docker qui contient		0h05m	Done

la base de données			
	Total :	3h00m	

3 février 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Ajouter(README): Ajout du readme		0h15m	WIP
	Total :	0h15m	

29 janvier 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Ajouter(login_controller): Ajout d'un controlleur pour le login		0h15m	WIP
Créer(logo): Création d'un logo pour l'application		0h15m	Done
feat(navigation): Header, route home et login	 Ajout du header et d'un layout Le header est moche mais il fonctionne Ajout des routes et des pages home et login L'image WOF.png sert de logo pour l'instant 	0h20m	Done
fix(Adonis): Ajouter la dépendance peakReadable	- Ajout de la dépendande peakReadable v5.3.1	0h25m	Done
feat(projet): Création du projet	- npm init	0h25m	Done
Configurer(WOF): Configuration du système de quêtes		1h00m	Done
Ajouter(CDC): Ajout du cahier des charges		0h01m	Done
	Total :	2h41m	